BYPAKKE TONSBERGREGIONEN
Referat

PAKKE

TONSBERGREGIONEN

REFERAT: Bypakke for Tensbergregionen - mote i Overordnet styringsgruppe (0SG)

Dato: 6.1.2016
Tid: 15:30-17:30
Mgte nr: 8-2015
Sted: Quality hotell Oseberg, Tgnsberg
Moteleder:
Rune Hogsnes

Referent:  Njiklas Cederby

Faste politisk valgte medlemmer:

Vestfold fylkeskommune:  Rune Hogsnes (H), Hans Hilding Hgnsvall (Krf), Arve Hgiberg (Ap), Kare
Pettersen (V)

Tgnsberg kommune: Petter Berg (H), Bent Moldvaer (Frp), Per Martin Aamodt (Ap)
Ngttergy kommune: Roar Jonstang (H), Bjgrn Kare Sevik (Frp), Jon Andersen (Ap)
Tjgme kommune: Bente Kleppe Bjerke (Ap), Carl Erik Grimstad (V)

Stokke kommune: Nils Ingar Aabol (Ap), Anders Larsen (IbL),

Falgende politisk valgte medlemmer mgtte ikke:
Erlend Larsen, Arild Einang

Fglgende varamedlemmer mgtte:

Sigurd Vedvik for Erlend Larsen,

Andre faste medlemmer:

Vestfold fylkeskommune: Egil Johansen
Fylkesmannen i Vestfold:  Erling Lae
Jernbaneverket: Sjur Helseth
Statens vegvesen: Kjell Inge Davik

Forfall:

Erling Lae,

Vara:

Lasse Berggren for Erling Lae
Mgteplikt:

Statens vegvesen: Tore Kaurin, Nina Ambro Knutsen

Fra administrasjonen mgtte:

Vestfold fylkeskommune: Niklas Cederby, Siv Terudbakken, Ellen Hgstmark Bustg




Ansvar / frist

Merknad til dagsorden

| OSG-mgtet den 4. november skulle Jernbaneverket ha informert om IC-
utbyggingen. Dette ble utsatt til januar —-mgtet grunnet tidsngd, og dette punktet
ble etterlyst pa dagens dagsorden. Jernbaneverket hadde imidlertid ikke mulighet
til 3 stille 6. januar, og inviteres i stedet til neste mgte.

Valg av representanter for godkjenning av mgtereferat
Roar Jonstang og Nils Ingar Aabol ble valgt til 8 godkjenne referat.

Bypakka — kort status v/Nina Knutsen
Nina Knutsen orienterte om arbeidet i de ulike arbeidsgruppene.
Nettsidene har fatt bypakkeprofil, og facebook-profilen er i bruk.

A1l (gatebruksplan for Tgnsberg). Det pagar parallelle prosesser av betydning,
blant annet prosjekter innen overvann og s@ppelsug. Det er viktig at det er god
samordning mellom gatebruksplanen og disse prosjektene, og det kan vaere
behov for a fremskynde arbeidet med gatebruksplanen.

A2 (ny fastlandsforbindelse). Planprogrammet er pa hgring, med frist 11.januar.
Per 5.1.16 er det kommet inn 15 innspill. Det legges opp til fastsetting av
planprogrammet mars 2016. Mal om vedtatt veglinje arsskiftet 2017/2018.

A5 (gkonomi, finansiering, bompenger). Arbeidsgruppen forbereder sak om
ytterligere forskuttering av planmidler til bypakkens delprosjekter. Det legges opp
til vedtak om forskuttering i mars 2016.

Videre prosess for garanti/forskuttering av planmidler v/Nina Knutsen
Det er behov for ytterligere planleggingsmidler. Forslag til sak om forskuttering
legges frem for OSG i mgte 11.februar.

18.12.2015 ble det vedtatt en grensejustering der Vear i 2017 blir del av Tgnsberg
kommune. For Stokkes videre deltakelse er det avgjgrende hvordan man
definerer avgrensingen for bypakka, samt andel av forskuttering. | bypakken er
Stokke definert som en part. Det bgr komme en henvendelse fra prosjektet om
hvordan Stokke forholder seg til videre engasjement i bypakken nar Vear blir del
av Tgnsberg. Det bgr ogsa avklare videre garanti for forskuttering.

Et enstemmig OSG vedtok:

A5 gis i oppdrag G fremme sak til 0SG-mgte 11.2, der Stokkes videre engasjement
belyses. Dette gjelder bade deltakelse i bypakken og garantiansvar for
forskuttering av ytterligere planmidler.

Plantype A4 — hovedaksene buss/sykkel v/Nina Knutsen

Nina Knutsen orienterte om Urbanet Analyse rapp. 50/2014 og utfordringene med
a na 0-vekstmalet. Knutsen redegjorde for innhold og anbefalinger i saksframlegg
for plantype.

A5: Siv
Terudbakken



Ansvar / frist

Et enkelt regneeksempel viser at det kan vaere behov for a doble kollektivandelen,
og at dette vil vaere en utfordring. Bade drift- og investeringskostnader, for at
transportsystemet skal vaere da dimensjonert for en dobling i kollektivandelen. A
ha en finansieringslgsning for a kunne na kollektivmalsetningene, vil vaere
avgjgrende. Dette ma vurderes i det videre planarbeidet. En ma ogsa vurdere om
sykkel kan ta en stgrre andel.

Nar saken kommer til politisk behandling, ma forskjellene mellom interkommunal
kommunedelplan og prinsipplan belyses bedre.

Ca. 35 % av alle bilreiser er under 3 km. En ma ikke kun tenke helhetlige
sykkelveier, men «matesystemer» inn mot kollektivknutepunkter pa de korte
reisene.

ASGs innstilling til OSG:

1. Det utarbeides en interkommunal kommunedelplan (IKDP) for alle 4
bypakkekommunene: en temaplan for bade gange (G), sykkel (S) og
kollektiv/buss (K); dvs. GSK-IKDP.

2. Det fremmes sak i de bergrte kommunene og Vestfold fylkeskommune.
Administrasjonen bes legge frem sak som skal til behandling i neste
styringsgruppemgte.

Et enstemmig OSG vedtok innstillingen.

Videre arbeid i A3 — Tiltak pa Teie, Tjgme, Prestersdomradet og Hogsnesbakken
v/Nina Knutsen
Nina Knutsen orienterte om saksframlegg, med ASGs innstilling til OSG:

1. Det gjennomfares forprosjekt og detaljregulering av gang- og sykkelveg pa

Tigme.

Det gjennomfares forprosjekt og evt. requlering for trafikklgsninger pa Teie.

3. Midler til planlegging forskuttert av kommunene til forprosjekt GS-veg pd
Tjigme og gatebruksplan Smidsrgdvegen pa Teie, tilbakefdres giennom en
fremtidig bompengeordning

N

Et enstemmig OSG vedtok innstillingen.

OSG signaliserte at det er viktig & std samlet om prosjektene som er politisk
vedtatt som grunnlag for bypakken, f@r en legger til ytterligere prosjekter inn i
bypakken.

A4: Sverre Hoifgdt



Ansvar / frist

6.

Inspirerende sykkeltiltak — eksempler fra Zwolle og Utrecht v/Lene Stenersen
Lene Stenersen orienterte om studietur til Nederland. Zwolle har 125.000
innbyggere. Har jobbet siden 1970-tallet med sykling, og har na en sykkelandel i
sentrum pa 50 %.

Utrecht har 330.000 innbyggere, og en ADT pa 100.000 syklister. Reiser under 7,5
km har en sykkelandel pa ca. 43 %. Rundt sentralstasjonen anlegger de na 22.000
parkeringsplasser for sykkel.

Bypakka bgr se pa «quick wins», med tiltak som kan gjennomfgres pa en billig
mate, og som kan skape oppmerksomhet rundt enkle og gode tiltak, og samtidig
belyse helheten i pakka.

Mgtedatoer i OSG for varen 2016

Mgte 1-2016: 11.februar (kl.15:30-17:30)
Mgte 2-2016: 29.mars (kl.15:30-17:30)
Mgte 3-2016: 26.april (kl.15:30-17:30)
Mgte 4-2016: 21.juni (kl.15:30-17:30)

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.




